

PROBACIAS / MATRIZ INSTITUCIONAL – Manancial do rio Boa Vista

Atividades	Detalhamento das Atividades	SIPAM	MPE	CAERD	CPRM	SEDAM	TCE	EMATER	CEPLAC	Prefeitura SEMATUR	UNIR	CMDR	Resultados Esperados
1. Diagnosticar as bacias hidrográficas do estado de RO	1.1 Determinar a bacia hidrográfica prioritária a ser restaurada	Executor – Atividade Realizada											1. Resultado: BH do rio Ji-Paraná 2. Resultado: manancial do rio Boa Vista
	1.2 Determinar os mananciais prioritários	Executor – Atividade Realizada											
2. Diagnosticar ambientalmente o manancial de trabalho	2.1 Realizar reconhecimento dos aspectos físicos, biológicos e sócio-econômicos da área	Executor – Atividade Realizada											1. Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras 2. Cadastro Usuários de água 3. Plano de Restauração
	2.2 Identificar atividades potencialmente poluidoras					Buscar dados				Atividade Realizada			
	2.3 Cadastro de Usuários de água	Banco de Dados				Responsável		EXECUTOR	EXECUTOR				
	2.4 Auxiliar na elaboração de um modelo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)	Sugestões apresentadas	Executor – Atividade Realizada										
	2.5 Elaborar plano de restauração	Apoio	Anexação ao TAC			Recebimento para conhecimento e acompanhamento		Demarcação das cercas, dos carreadores, do num de mudas por propriedade (+/- 3.400 mudas) e prazos	Apoio de Campo	Apoio de Campo; dar conhecimento			
3. Formar convênios e parcerias	3.1 Identificar os parceiros potenciais de acordo com sua atuação	Contato com IDARON	Contato com IDARON					Contato com IDARON				Última sexta-feira de cada mês (10:00h-12:00h)	1. Formalizar os convênios e parcerias
	3.2 Fomentar um encontro para apresentação da proposta do plano de trabalho	Executor – Atividade Realizada (03/03/2008)	Participante	Participante		Participante		Participante	Participante				
	3.3 Formalizar os convênios e parcerias	Proposição de formalização	Coletar as assinaturas de todos os órgãos parceiros				Acompanhamento da atuação dos órgãos públicos estaduais / municipal					Associações integrantes do Conselho Municipal de Desenv. Rural	
	3.4 Formar um comitê de avaliação do projeto	Proponente – Coordenação	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	
4. Execução do plano de trabalho	4.1 Identificar e notificar os proprietários infratores		Acompanhamento			Em caso de descumprimento do TAC							1. Deflagrar o processo de restauração das matas ciliares das áreas alvo
	4.2 Fomentar audiência pública com a presença de proprietários, comunidade e as entidades envolvidas no projeto para divulgação do TAC e acompanhamento dos resultados		Coordenação – audiências anuais (setembro)										
	4.3 Ajustar modelo elaborado de TAC com as peculiaridades de cada proprietário		Executor – Atividade Realizada										
	4.4 Fomentar atividades de capacitação dos proprietários infratores	Cessão de técnicos											
	4.5 Fomentar atividades de educação ambiental para a comunidade					Miriam-coordenadora GIEAs				Coordenação e agendamento das palestras			
	4.6 Atividades de Implantação do Monitoramento: Pluviômetros e Régua na captação da CAERD	Solicitar ANA instalação de pluviômetros		Solicitar instalação de régua					Localizar número e localização dos pluviômetros; e série histórica	Nas escolas, e em vigência com EMATER e EMBRAPA			
	4.7 Compra das sementes			Solicitar junto à direção						Levantamento de quantidades e custos			
	4.8 Monitoramento da qualidade de água na bacia	Acompanhar agenda de análises		Solicitar série histórica	Aferição de vazão					Coordenação e coleta	Análise das amostras de água		
5. Monitoramento e fiscalização	5.1 Monitorar periodicamente através de imagens de satélite e radar as atividades de recuperação e manutenção	Verificar instrumentos de monit. e campo											1. Relatórios de monitoramento das bacias
	5.2 Fomentar campanhas de campo periódicas para monitoramento e fiscalização	Campanhas de monitoramento				Observar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos Planos							
6. Avaliação do plano de trabalho	6.1 Fomentar encontro anual para monitoramento e avaliação das atividades e dos parceiros na execução do plano de trabalho		Convocação de audiências públicas anuais				Participação na observância das atividades de órgãos parceiros						1. Relatório do Comitê Gestor
	6.2 Realizar os ajustes necessários	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante	Participante		
7. Atividades para sustentabilidade	7.1 Propor zoneamento de restauração e manutenção	Proponente						Parceiro Executivo		Parceiro Executivo			1. Zoneamento